Seguimiento a estudios, programas y proyectos de inversión Lineamientos para Seguimiento

Segundo trimestre 2025

Dirección de Seguimiento a la Inversión Subsecretaría de Seguimiento







Metodología de Seguimiento



Metodología de Seguimiento

Metodología de Seguimiento al Avance Físico



Mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP-2025-0014-A, de 31 de marzo de 2025, el Ente Rector de la Planificación emitió la "*Metodología de seguimiento a estudios, programas y proyectos de inversión*", que contempla el ciclo de seguimiento.

Se busca fortalecer los aspectos metodológicos que orientan el proceso de programación y seguimiento al avance físico de estudios, programas y proyectos de inversión.



Metodología de Seguimiento





Metodología de Seguimiento

b.

Ciclo de Seguimiento

Fase Preliminar

 Se establece los estudios, programas y proyectos de inversión que serán incluidos en el módulo de seguimiento del SIPeIP.

 Las entidades realizan la programación anual de METAS físicas y presupuestarias.

Fase Seguimiento 🥵

• Las entidades ingresan la información de los resultados del avance físico en el módulo de seguimiento del SIPeIP.

Fase de Análisis

- Se realiza el análisis comparativo entre la PROGRAMACIÓN y el SEGUIMIENTO del avance de metas físicas y ejecución presupuestaria.
- Se identifican sus principales logros y alertas.





El proceso de **seguimiento correspondiente al Segundo Trimestre de 2025** se realizará sobre la base de la programación realizada por las Entidades; en este sentido, las entidades realizarán el reporte del avance físico de estudios, programas y proyectos de inversión con corte al **30 de junio de 2025**.



Para el cumplimiento de la Fase de Seguimiento, se tomará como base la información registrada en la Fase de Programación.



Seguimiento Segundo Trimestre 2025

El cálculo del avance físico de los estudios, programas y proyectos de inversión se efectúa contrastando el reporte de la información de los resultados físicos alcanzados durante el periodo, con relación a la programación anual realizada, teniendo como base el documento de proyecto que cuenta con dictamen de prioridad o su actualización de la prioridad.



Link para ingreso al Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional: <u>https://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-inversion-publica/</u>







• Sitúe el mouse en la palabra SEGUIMIENTO_EVALUACIÓN, automáticamente se desplegará el Submenú SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, haga clic.



Se desplegará un Submenú, elija GASTO NO PERMANENTE / PROGRAMACIÓN Y AVANCES ٠ DE PROYECTOS y haga clic.

MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 1760001470001 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Cerrar Sesión

SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Opción seleccionada: SEGUIMIENTO EVALUACIÓN > SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL > GASTO NO PEMAMENTE PROGRAMACION Y AVANCES DE PROYECTOS GASTO PERMANENTE ECUADOR **REPORTES GASTO NO** Secretaría Nacional PERMANENTE de Planificación **REPORTES GASTO PERMANENTE**

Verificar los proyectos que han sido incluidos en PAI 2025, de los cuales se va a registrar el Seguimiento correspondiente al Segundo Trimestre 2025.

Criterios de Busqueda							
	CUP:						
	Nombre Proyecto:						
Buscar Limpiar							
	Listado d	e Proyectos					
CUP .	Nombre Proyecto e	Unidad Ejecutora	Programación .	l Trimestre	ll Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
00101610	PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	UNIDAD EJECUTORA MAGAP - PRAT (PROGRAMA DE REGULARIZACION Y ADMINISTRACION DE TIERRAS RURALES)		6	60×	60	<u>%</u> 0
133800000.0000.375447	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA - PLANTA CENTRAL	•	<u>%</u> 0	<u>%</u> 0	<u>%</u> 0	<u></u> %0
133600000.0000.385264	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA - PLANTA CENTRAL	•	<u>%</u> 0	<u>%</u> 0	<u>%</u> 0	<u>%</u> 0
133600000.0000.387089	PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR	N TERRITORIOS RURALES MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA - PLANTA CENTRAL			<u>%</u> 0	<u>%</u> 0	<u>%</u> 0
133600000.0000.387090	PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA - PLANTA CENTRAL	•	<u>%</u> 0	<u>%</u> 0	<u>%</u> 0	<u>%</u> 0
	ecce ec 1 2	3 4 3 33 3333					



• Se visualizará la información general del proyecto

PROGRAMACION DE PROYECTOS

	DATOS GENERALES							
Nombre del Proyecto								
CUP		Fecha Inicio	Fecha Fin	Monto Total				
091590000.0000.387067		2022-01-01	2025-12-31	5,755,201.75				
		PRESUPUES	TO E-SIGEF					
Codificado USD 2024 Devengado USD Trimestre 1		Devengado USD Trimestre 2 2024	Devengado USD Trimestre 3 2024	4 Devengado USD Trimestre 4 2024				
805,409.69	733,384.22	0.00	0.00	0.00				
	•							
		PLAN DE DESARROLLO PARA EL	NUEVO ECUADOR 2024 - 2025					
OBJET	IVO PND 2024-2025 2. Impulsar las		alidad y promoviendo espacios 🖂					
	POLITICA 2.2 Promover u		sivo, resiliente y participativo, q ~					
	META 2.2.1 Increment	tar el porcentaje de víctimas de violencia sexual detectados o cometidos	en el ámbito educativo y que r 😒					



- Aparecerá la información de la programación del proyecto efectuada a inicios de año
- Haga clic en el ícono de lápiz al costado de "Ejecución Segundo Trimestre" para ingresar la información.

		PROGRAM	ACION PROYECTO
Programación 2024	16.00 %	*	
Programación Primer Trimestre 0.00 %	• * Programación Segundo Trimestre 0.00 %	Programación Tercer Trimestre 0.00 %	Programación Cuarto Trimestre 18.00 %
		EJECUC	ION PROYECTO
Ejecución Primer Trimestre 0.00 % *	Ejecación Segundo Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre 0.00 %	Ejecución Cuarto Trimestre 0.00 %
Avance 2023	0.00 %		
Avance Total Acumulado Estado	40.00 % EN EJECUCION ~		
	ECUADOR	Secretaría Nacion de Planificación	al

- Se desplegarán todos los componentes e indicadores (PRODUCTOS) del Marco Lógico del Proyecto, así como, las metas programadas a inicios de año.
- Para ingresar el seguimiento haga clic en el lápiz del costado derecho.

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META	PONDERACION	PROGR	AMACION AÑO 2024	SEGUIMIENTO AÑO 2024	
		TOTAL	1 ONDERVISION	META ANUAL	PONDERACION	TOTAL SEGUIMIENTO	
Implementar Equipamientos Recreativos Inclusivos, en el proyecto ¿Casa para Todos¿.	A diciembre 2022, se contará con la implementación de 12 equipamientos recreativos inclusivos, que cumplan con los parámetros técnicos y de calidad	12.00	8.33	6.00	4.16	0.00	6
Acompañamiento técnico para la instalación de los equipamientos recreativos inclusivos	A dic/24, se habrá ejecutado 92 supervisiones para la correcta aplicación de la normativa y el cumplimiento de diseños.	92.00	16.70	6.00	1.09	0.0)	1
Acompañamiento técnico para la instalación de los equipamientos recreativos inclusivos	A diciembre del 2022 se ha conformado el equipo técnico en el 100%.	9.00	16.70	6.00	11.13	3.71	16
			100.00		16.38	3.71	\checkmark

Guardar Cancelar



- De cada uno de los indicadores, aparecerá la siguiente pantalla.
- Ingrese el valor de las unidades alcanzadas, así como también una observación respecto al avance de dicho indicador durante el segundo trimestre. Guarde la información.

PROGRAMACION AÑO									
	DONDERACION	TRIM	TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2		TRIME	STRE 3	TRIMESTRE 4		
META ANUAL PONDERACION		UNIDADES	PONDERACION	UNIDADES	PONDERACION	UNIDADES	PONDERACION	UNIDADES	PONDERACION
15.0	0.00	0.00	0.00	5.0	0.00	5.0	0.00	5.0	0.00



- Las unidades deben estar acorde a la programación, y no puede superar la meta anual.
- Si no se ejecutó dicho indicador, coloque 0 (cero) y no olvide llenar el campo OBSERVACIONES.

Recuerde: En el campo Observaciones detalle información relevante sin frases genéricas.



 Una vez ingresada la información del seguimiento del II trimestre en TODOS LOS INDICADORES, se regresará a la pantalla principal en la cual se podrá verificar los valores actualizados de: Ejecución segundo trimestre, Avance 2025 y Avance total acumulado.





de Planificación

Para finalizar, ingrese los LOGROS y NUDOS CRÍTICOS del proyecto correspondientes al segundo trimestre.

Recuerde:

Los LOGROS y NUDOS CRÍTICOS deben ser relevantes y justificar el avance o problemas del proyecto, puesto que dicha información se presenta a las **autoridades nacionales**.

Por tanto, se debe ingresar información clara, sin acrónimos o siglas, que sea compresible para externos.

	LOGROS Y NUDOS CRÍTICOS	
Primer Trimestre		
Segundo Trimestre		
		///,
Tercer Trimestre		
		///.
Cuarto Trimestre		
		///.
	Los datos del Proyecto 113150000.0000.381389, se han guardado correctamente	
_ EL NUEVO		
	Secretaría Nacional	
	de Planificación	

Recomendaciones Generales



Condiciones Generales

- El registro de la información del Fase Seguimiento (Segundo Trimestre 2025) en el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP (Gasto No Permanente) se desarrollará del 08 al 15 de julio de 2025.
- Las unidades de planificación en conjunto con las unidades de seguimiento de las entidades, son responsables de validar la información generada por la unidad ejecutora del proyecto; así como también la calidad de la información registrada en el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP.
- Las Universidades y Escuelas Politécnicas deberán contar con el documento del proyecto y su dictamen de prioridad, cargados en el módulo de inversión del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública SIPeIP, acorde a lo dispuesto en el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el artículo 47 de su reglamento.
- > Procure no ingresar la información los últimos días para evitar contratiempos y saturación del sistema.
- Procure cargar la información de seguimiento 2025 en función de los lineamientos publicados. Cualquier requerimiento para modificar posteriormente la programación de un proyecto únicamente estará motivado por una actualización en el Dictamen de Prioridad acorde al Art. 106 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La Secretaría Nacional de Planificación analizará la pertinencia del requerimiento.
- Recuerde que los proyectos que ingresaron en el PAI desde abril hasta el 30 de junio de 2025 deberán realizar la programación presupuestaria y avance físico para el año en curso; en función de los Lineamientos de Programación y Seguimiento Gasto No Permanente del Primer Trimestre de 2025.



Condiciones Generales

Toda la documentación relacionada al proceso de programación y seguimiento se encuentra publicada para su descarga a través del siguiente enlace: http://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-inversion-publica/

🔋 Sistema Ir	ntegrado de Plar	nificaci × +	
\rightarrow	C ŵ	O A https://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-i	nversion-publica/
Se	guimiento	a la Inversión	
	Metodología d	de Seguimiento a Proyectos	RAR
	Lineamientos	para actualización de Información Módulo Seguimiento – Gasto No Permanente	ZIP
	Lineamientos	de Programación y Seguimiento Gasto No Permanente – 2022	RAR
	Lineamientos	RAR	
	Cierre o baja		
	Lineamientos	os de Programación y Seguimiento GNP Primer trimestre 2025	RAB
	Lineamientos	os de Programación y Seguimiento GNP Segundo trimestre 2025	
	• Lineamient	itos PAI segundo trimestre 2025	
	• Anexo 2 De	elegados técnicos seguimiento PAI segundo trimestre 2025	
	Cronogram	na de capacitaciones	101





Requerimientos del sistema

Recuerde que el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional (Gasto no Permanente) únicamente está disponible para navegadores: Internet Explorer versión 11, y Mozilla Firefox versión 91.8.





