

Anexo No. 1
Zona 8
Cronograma de reuniones de articulación intersectorial
2012

| ACCIONES | PRODUCTOS | RESPONSABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------|----|----|----|-----------|---|---|----|-----------|---|---|---|---|----|--|--|--|
| | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| Reuniones del Consejo Sectorial para la implementación de los distritos | Hoja de ruta y sistematización del taller | Consejo Sectorial Social y Seguridad | 1 | | 18 | | | | | 14 | | | | | | 12 | | | |
| Reuniones del equipo técnico territorial | Informe técnico de avances, alertas y nudos críticos. | Equipo técnico intersectorial | | 10 | | | | | 7 | | | | | | 5 | | | | |
| Visitas al territorio | Informe técnico de avance físico de la implementación de la infraestructura y prestación de servicios en el territorio | Equipo técnico intersectorial | | | | 25 | | | | | 21 | | | | 6 | | | | |



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

