

Proyecto EuropeAid/139012/DH/SER/EC Asistencia Técnica Internacional – ATI

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA CONSULTORIA DE PMC DE CACAO																			
PRODUCTOS	Actividades	NOVIEMBRE (SEMANAS) 2018				DICIEMBRE (SEMANAS) 2018				ENERO (SEMANAS) 2019			FEBRERO (SEMANAS) 2019			RESPON- SABLES	OBSERVACIONES		
		5 - 9	12 - 16	19 - 23	26 - 30	3 - 7	10 - 14	17 - 21	24 - 28	2 - 4	7 - 11	14 - 18	21 - 25	28 - 1	4 - 8			11 - 15	
1. Un Plan de trabajo y cronograma	Reunión "Briefing" con los miembros del MIPRO, y Unión Europea	05-nov															EQUIPO		
	Elaboración del plan de trabajo	<----->															EQUIPO		
	Video Conferencia Consultor Internacional	07-nov															EQUIPO		
	Elaboración del Plan de Trabajo detallado	<----->	<----->														EQUIPO		
	Entrega y Revisión del Producto 1			30-nov														VINICIO	
2. Diagnóstico de la cadena que analice la competitividad y perspectivas de la cadena en su contexto global e identifique los problemas prioritarios y las oportunidades con mayor potencial.	Reunión ANECACAO (VIDEOCONFERENCIA)	09-nov															UE - EQUIPO		
	Preparación de la Guía de Entrevistas a actores	09-nov															UE - EQUIPO		
	Selección de los participantes representativos de la cadena para la construcción participativa del PMC	<----->															MIPRO - UE - EQUIPO		
	Elaboración de Presentación, cuestionario y organización de la Mesa Ejecutiva de Desarrollo Agroindustrial de la cadena de valor del cacao y sus derivados (Taller de arranque con actores representativos y del Think Tank "Cacao")		<----->	MARTES 20/11 GUAYAQUIL														EQUIPO - UE - MAG - MIPRO	
	Levantamiento de información de la cadena a través de entrevistas a actores representativos	QUITO	ESMERALDAS MANABI	GUAYAS	LOS RIOS													EQUIPO	5 - 9, ENTREVISTAS QUITO 13 - 16, ENTREVISTAS ESMERALDAS MANABI (VINICIO Y CHRISTOPHE (13 - 14), CRISTIAN, JORGE, WILLIAM, LIDER DE CACAO) 19 - 23, ENTREVISTAS GUAYAQUIL 25 - 30 LOS RIOS
	Benchmarking con Costa de Marfil, Indonesia y Perú para el cacao en grano, y Benchmarking con Colombia Costa de Marfil, Indonesia, USA y un país de Europa para los productos semi-elaborados y elaborados		ECUADOR	ECUADOR	<----->	<-->												CHRISTOPHE + JORGE	
	Construcción de un FODA, donde se priorice los elementos más relevantes para la construcción del Plan de Mejora Competitiva		<----->	<----->	<----->													EQUIPO + UE	
	Elaboración de un documento presentando la situación general y perspectivas globales del sector frente a la competencia		<----->	<----->	<----->													CHRISTOPHE + JORGE	
	Taller de análisis y diagnóstico de la cadena y validación del foda					MARTES 4/12 PORTOVIEJO												EQUIPO - UE - MAG - MIPRO	PORTOVIEJO
	Elaboración de un documento de diagnóstico y análisis de la cadena		<----->	<----->	<----->	<----->												EQUIPO	
Entrega borrador del producto 2						12-dic											EQUIPO		
3. Plan de Mejora Competitiva de la Cadena del Cacao y sus derivados	Convocatoria y Preparación de Taller de construcción de escenarios y elaboración del Plan Estratégico							<----->	<-->		MIERCOLES 08/01/2019 GUAYAQUIL						EQUIPO - UE - MAG - MIPRO - SENPLADES	GUAYAQUIL	
	Redacción de los diferentes escenarios identificados en el taller							<-->		<-->	<----->						EQUIPO		
	Redacción del Plan de Mejora Competitiva en base a los insumos del taller							<-->		<-->	<----->						EQUIPO	DEL 26 AL 28 SE PIDE EXCEPCION CON EXTENSION AL FINAL	
	Elaboración de una propuesta de "Hoja de Ruta"							<-->		<-->	<----->						EQUIPO	DEL 26 AL 28 SE PIDE EXCEPCION CON EXTENSION AL FINAL	
	Elaboración del Plan de implementación inicial							<-->		<-->	<----->						EQUIPO		
Entrega y Revisión del Producto 3											<-->						EQUIPO		
4. Cuatro perfiles de proyectos que contribuyan a la implementación de Plan de Mejora Competitiva	Identificación y priorización de 4 proyectos con potencial de resultados a corto y mediano plazo									<-->							EQUIPO	TENER EN CUENTA INVENTARIO DE PROYECTOS EN CURSO Y SOLO PARA MANABI Y ESMERALDAS	
	Formulación de perfiles de proyectos									<-->	<----->						EQUIPO		
	Identificación de los principales componentes, actividades y presupuestos referenciales para estos cuatro proyectos									<-->	<----->	<----->					EQUIPO		

	Entrega y Revisión del producto 4																				
5. Acuerdo Estratégico suscritos entre actores de la cadena y el sector público	Elaboración de un borrador de Acuerdo Estratégico Voluntades										<--->	<----->	<--->							EQUIPO	
	Taller de negociación y firma del Acuerdo Estratégico de Voluntades																			EQUIPO	
	PREPARACION DEL BORRADOR DE DECRETO EJECUTIVO E INFORME JUSTIFICATIVO PARA EL LANZAMIENTO DEL "GRAN PACTO NACIONAL DEL CACAO *"																			EQUIPO - UE - MAG - MIPRO - SENPLADES	EN ESMERALDAS, HAY QUE PROPONER LA ELABORACION DE UN DECRETO EJECUTIVO
	Redacción de informe final de la Asistencia Técnica Internacional y entrega de documento final													<----->	<----->	<--->				EQUIPO	POR DEFINIR EL SLOGAN
	Taller de presentación de los resultados finales de la Asistencia Técnica e Internacional																			JUEVES 14/02 QUITO	EQUIPO - UE - MAG - MIPRO - SENPLADES

CLAVES EXPLICATIVAS DE COLORES

	TRABAJO DE EQUIPO
	ENTREGA DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA
	FERIADO NACIONAL 24 Y 25 DE DICIEMBRE
	TALLERES DE TRABAJO CON ACTORES