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ACUERDO Nro. SNP-SNP-2024-0059-A

SRA. MGS. SARIHA BELEN MOYA ANGULO
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

CONSIDERANDO

Que, el articulo 225 de la Constitucién de la Repiblica del Ecuador, determina que el sector ptblico
comprende: “I. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial,
Electoral y de Transparencia y Control Social; 2. Las entidades que integran el régimen autonomo
descentralizado; 3. Los organismos y entidades creados por la Constitucion o la ley para el ejercicio de
la potestad estatal, para la prestacion de servicios piiblicos o para desarrollar actividades econémicas
asumidas por el Estado; y, 4. Las personas juridicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autonomos descentralizados para la prestacion de servicios piiblicos™;

Que, el articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, manda: "Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores piiblicos y las personas que actiien en
virtud de una potestad estatal ejercerdn solamente las competencias y facultados que les sean atribuidos
en la Constitucion y la ley. "Tendrdn el deber de coordinar acciones pare el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion”;

Que, el articulo 227 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, dispone: “La administracion piiblica
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
Jjerarquia,  desconcentracion,  descentralizacion,  coordinacion,  participacion,  planificacion,
transparencia y evaluacion™;

Que, el articulo 233 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, determina: “Ninguna servidora ni
servidor publico estard exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus
funciones, o por sus omisiones, y serdn responsables administrativas, civil y penalmente por el manejo y
administracion de fondos, bienes o recursos publicos (...)”;

Que, el articulo 280 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, sefiala: "El Plan Nacional de
Desarrollo es el instrumento al que se sujetardn las politicas, programas y proyectos piiblicos; la
programacion y ejecucion del presupuesto del Estado; y la inversion y la asignacion de los recursos
publicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos auténomos
descentralizados. Su observancia serd de cardcter obligatorio para el sector piiblico e indicativo para
los demds sectores”;

Que, el articulo 297 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, prevé: “Todo programa financiado
con recursos piiblicos tendrd objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco
de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o
transfieran bienes o recursos piiblicos se someterdn a las normas que las regulan y a los principios y
procedimientos de transparencia, rendicion de cuentas y control piiblico™;

Que, el articulo 315 de la Constituciéon de la Republica del Ecuador, manda: “El Estado constituird
empresas publicas para la gestion de sectores estratégicos, la prestacion de servicios publicos, el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes publicos y el desarrollo de otras
actividades economicas (...)”;

Que, el nimero 4 del articulo 6 del Cédigo Orgéanico de Planificacion y Finanzas Publicas, determina:
“(...) El seguimiento y evaluacion de la planificacion y las finanzas piiblicas consiste en compilar,
sistematizar y analizar la informacion sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos
objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones publicas. Para este
proposito, se debe monitorear y evaluar la ejecucion presupuestaria y el desempeiio de las entidades,
organismos y empresas del sector ptiblico en funcion del cumplimiento de las metas de la programacion
fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo. Para el cumplimiento de estas responsabilidades, las entidades
rectoras de la planificacion nacional del desarrollo y las finanzas piiblicas podrdn solicitar la asistencia
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y participacion de otras entidades piiblicas, de conformidad con sus necesidades. Dichas entidades
estardn obligadas a solventar los costos de tales requerimientos’;

Que, el nimero 6 del articulo 26 del Cdédigo ibidem, determina entre las atribuciones de la Secretaria
Nacional de Planificacién y Desarrollo, hoy Secretaria Nacional de Planificacién, la siguiente: “(...) 6.
Realizar el seguimiento y evaluacion del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y sus
instrumentos”;

Que, el articulo 119 del Cédigo ibidem, establece: “(...) La evaluacion fisica y financiera de la ejecucion
de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente codigo, serd responsabilidad del
Titular de toda entidad y organismo y se realizard en forma periddica (...)";

Que, el articulo 180 del Cédigo ibidem, determina: "Las mdximas autoridades administrativas y todo
servidor publico con competencias vinculadas con la gestion presupuestaria de las entidades y
organismos del sector piiblico, serdn responsables administrativamente por la omision en la formulacion,
aprobacion y ejecucion del plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal y por el incumplimiento de las
reglas fiscales previstas en este Codigo, cuando corresponda (...)”;

Que, los articulos 128, 129 y 130 del Cédigo Orgédnico Administrativo, determinan:

“Art. 128.- Acto normativo de cardcter administrativo. Es toda declaracion unilateral efectuada en
ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos juridicos generales, que no se agota
con su cumplimiento y de forma directa”.

“Art. 129.- Potestad reglamentaria del Presidente de la Repiiblica. Le corresponde al Presidente de la
Repiiblica el ejercicio de la potestad reglamentaria en relacion con las leyes formales, de conformidad
con la Constitucion.

El ejercicio de la potestad reglamentaria es independiente de la competencia normativa de cardcter
administrativo que el Presidente de la Repiiblica ejerce en relacion con el conjunto de la administracion
publica central.

Art. 130.- Competencia normativa de cardcter administrativo. Las mdximas autoridades administrativas
tienen competencia normativa de cardcter administrativo tinicamente para regular los asuntos internos
del organo a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la mdxima
autoridad legislativa de una administracion publica.

La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la
ley”;

Que, el articulo 4 del Reglamento General del Cédigo Organico de Planificacion y Finanzas Publicas,
respecto del ciclo de la politica puiblica, determina que:

"Los actores responsables de la formulacion e implementacion de lo politica piblica, deberdn cumplir
con el ciclo de la politica, publica en lo referente a lo formulacion, coordinacion, implementacion,
seguimiento” 'y evaluacion de politicas. La Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo
establecerd la norma técnica necesaria para el cumplimiento del ciclo de la politica puiblica”;

Que, el articulo 16 del Reglamento ibidem, respecto de las unidades o coordinaciones generales de
planificacidn, dispone: “Las unidades o coordinaciones de planificacion de todas las entidades sujetas el
Codigo Orgdnico de Planificacion y Finanzas Publicas; actuardn de acuerdo a las politicas, directrices
y herramientas emitidas por la Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo. Las unidades o
coordinaciones de planificacion serdn las responsables de los procesos de planificacion, inversion,
seguimiento y evaluacion que se vinculan y responden al ciclo presupuestario, asi como otras acciones
que defina la Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, conforme los planes establecidos en das
directrices pertinentes”;

Que, el articulo 40 del Reglamento ibidem, establece: "(...) Para la Planificacion y seguimiento de la
inversion Publica, el ente rector de la planificacion implementard y administrard el Sistema Integrado de
Planificacion e Inversion Piblica. El sistema incluird un banco de proyectos de inversion que contendrd
la informacion necesaria para la planificacion, seguimiento y evaluacion, conforme a los procedimientos
y directrices establecidas por el ente rector de la planificacion, bajo principio de seguridad y
transparencia, en coordinacion con el ente rector de las finanzas publicas. (...) Las entidades que
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reciban recursos del Presupuesto General del Estado, a través de programas y proyectos de inversion,
serdn responsables por la veracidad, confiabilidad e ingreso oportuno de la informacion al Sistema
Integrado de Planificacion e Inversion Piiblica (...)”;

Que, el articulo 48 del Reglamento ibidem, determina: “Cuando se trate de declaratorias de estado de
excepcion, de conformidad a lo establecido en el articulo 164 de la Constitucion de la Repiiblica, las
entidades deberdn solicitar al ente rector de la planificacion el dictamen de priorizacion para programas
Yo proyectos por estado de excepcion e inclusion en el Plan Anual de Inversiones. Una vez emitido el
dictamen de priorizacion por estado de excepcion y realizada la inclusion del programa y/o proyecto en
el Plan Anual de Inversiones, la entidad procederd con la ejecucion del mismo a través de las
modificaciones internas de su presupuesto o asignaciones adicionales por parte del ente rector de las
finanzas piiblicas. La entidad tomard en cuenta criterios de sostenibilidad, calidad de gasto,
optimizacion de recursos y los objetivos que se esperan alcanzar en el marco del estado de excepcion.
Estos proyectos y/o programas de inversion podrdn solicitar la actualizacion del dictamen de
priorizacion siempre y cuando el estado de excepcion se encuentre vigente. El periodo de ejecucion de
los programas y/o proyectos estard sujeto a la vigencia establecida en el Decreto Ejecutivo mediante el
cual se declara el estado de excepcion. Por la naturaleza de los programas y/o proyectos ejecutados en
estado de excepcion las instituciones bajo ningiin concepto podrdn contraer nuevas obligaciones una vez
concluida la vigencia establecida en el Decreto en mencion. El ente rector de finanzas piiblicas y el ente
rector de la planificacion nacional establecerdn en la normativa técnica correspondiente los requisitos
para la emision del dictamen de priorizacion por estado de excepcion”;

Que, el articulo 48.1 del Reglamento ibidem, determina: “Priorizacion de estudios, programas y/o
proyectos de inversion piuiblica para atender una declaratoria de emergencia.- Las entidades ejecutoras
podrdn solicitar a la entidad rectora de la planificacion nacional, la priorizacion de estudios, programas
y/o proyectos de inversion piuiblica para atender la declaratoria de una emergencia declarada en los
términos de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Piiblica, su Reglamento General y la
Codificacion de Resoluciones emitidas por el SERCOP (...)”;

Que, el articulo 53 del Reglamento ibidem, en cuanto al Subsistema Nacional de Seguimiento y
Evaluacion, determina: “Comprende el conjunto de normas, instrumentos, procesos y actividades que las
entidades y organismos del sector piiblico deben realizar con el objeto de monitorear y evaluar las
politicas piiblicas en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificacion Participativa

(..)7;

Que, el articulo 54 del Reglamento ibidem, establece que, la Secretaria Nacional de Planificacién y
Desarrollo, hoy Secretaria Nacional de Planificacion, es el ente rector del Subsistema Nacional de
Seguimiento y Evaluacién, y tendrd entre sus atribuciones, las siguientes: “I Liderar el subsistema
nacional de seguimiento y evaluacion de las intervenciones publicas para la consecucion de los objetivos
y metas del Plan Nacional de Desarrollo (...) 3 Normar todos los aspectos del subsistema (...)”;

Que, el articulo 106 del Reglamento ibidem, determina: “Articulo 106. - Actualizacion de dictamen de
prioridad. Las entidades podrdn solicitar la actualizacion del dictamen de prioridad de los estudios,
proyectos y/o programas en cualquiera de los siguientes casos: 1. Para alineacion a un nuevo Plan
Nacional de Desarrollo; 2. Para incrementar mds del 15% el motilo priorizado en el dictamen vigente,
siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria del ente rector de las finanzas publicas; o, 3.
Para suscribir y/o modificar las condiciones de los contratos de préstamo, convenios o instrumentos de
cooperacion no reembolsarte a fin de continuar la ejecucion de los estudios, programas o proyectos de
inversion publica (...)”;

Que, el articulo 81 del Estatuto de Régimen Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva — ERJAFE,
determina: “Los actos normativos serdn expedidos por el respectivo érgano competente. La iniciativa
para su expedicion deberd ir acompariada de los estudios e informes necesarios que justifique su
legitimidad y oportunidad (...)"”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 84 de 16 de junio de 2021, se reformé el articulo 2 del Decreto
Ejecutivo Nro. 3 de 24 de mayo de 2021, de tal manera que conste: “Cdmbiese de nombre a la

"Secretaria Técnica de Planificacion Planifica Ecuador” por el de "Secretaria Nacional de
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Planificacion", como una entidad de derecho piiblico, con personalidad juridica, dotada de autonomia
administrativa y financiera, adscrita a la Presidencia de la Reptiblica, a cargo de la planificacion
nacional de forma integral y de todos los componentes del sistema de planificacion (...)”;

Que, el articulo 113 de la Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificaciéon Participativa,
establece: “Entidad responsable del cierre o de la baja. - El cierre o baja de un estudio, programa o
proyecto de inversion, deberd ser realizado por la entidad registrada como responsable del mismo, en el
banco de proyectos del Sistema integrado de Planificacion e Inversion Publica. De ser el caso serd
responsable de coordinar con las instituciones co-ejecutoras las acciones pertinentes a fin de que se
constante la culminacion de la ejecucion de los estudios, programas y proyectos de inversion”;

Que, el articulo 114 de la Norma ibidem, establece: “De los lineamientos y procedimientos. - Las
entidades deberdn regirse a las directrices y lineamientos emitidos por el ente rector de la planificacion
nacional, para el proceso de cierre y/o baja de estudios, programas y proyectos de inversion publica”;

Que, mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP-2024-0057 de 23 de octubre de 2024, se reformé la Norma
Técnica del Sistema Nacional de Planificacién Participativa; en atencién a tal reforma, con Acuerdo Nro.
SNP-SNP-2024-0058 de 23 de octubre de 2024, se emitié los "Lineamientos para la Presentacién de
Estudios, Programas o Proyectos de Inversién Publica”;

Que, con Informe Nro. SNP-SS-DSI-1316, la Subsecretaria de Seguimiento justific6 la necesidad de
emitir la “Norma Técnica de Cierre o Baja de estudios, programas o proyectos de inversién publica”,
concordantes con la normativa vigente;

Que, la letra r), del acdpite 1.1.1.1., del articulo 10 del Estatuto Organico de la Secretaria Nacional de
Planificacion, sefiala entre las atribuciones y responsabilidades de la Secretaria Nacional de Planificacién,
las siguientes: “Suscribir y aprobar todo acto administrativo, normativo y metodoldgico relacionado con
la Secretaria Nacional de Planificacion”;y,

En virtud de las atribuciones y facultades que la Constitucién y la ley le confieren;

ACUERDA
EXPEDIR LAS NORMAS QUE CONTIENEN LOS LINEAMIENTOS PARA PROCESOS DE
CIERRE Y BAJA DE ESTUDIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

CAPITULO1
GENERALIDADES

Articulo 1: Definiciones. - Para efecto de lo establecido en la presente normativa, se considerardn las
siguientes definiciones:

a. Estudios de inversidn publica. - Se conciben como Estudios Bdsicos a las iniciativas que sirven para la
generacion de insumos o marco de referencia que permiten la generacion de politica publica y la
identificaciéon de nuevos estudios de preinversion, que de probarse viables permitirdn desarrollar
proyectos de inversion, por ejemplo: Estudios para desarrollar el Atlas Edlico o de Biomasa del Ecuador,
o Planes Maestros sectoriales.

b. Programas de inversién publica. - Es el conjunto de estudios y proyectos, mediante los cuales las
entidades del sector publico buscan coordinar acciones en beneficio de un sector especifico del pais.

c. Proyectos de inversién publica. - Se entiende por proyecto al conjunto de antecedentes, estudios y
evaluaciones financieras y socioecondémicas que permiten tomar la decisién de realizar o no una inversién
para la produccion de obras, bienes o servicios destinados a satisfacer una determinada necesidad
colectiva. El proyecto se considera como tal hasta tanto se lo concluya y pase a formar parte de la
economia del pais. El ciclo de un proyecto se compone de dos grandes fases: preinversion e inversion, es
decir, estudios y ejecucion.

d. Entidad ejecutora. - Son aquellas instituciones registradas como responsables de los estudios,
programas y proyectos en el Sistema Integrado de Planificacion e Inversién Publica (SIPelP) y a la cual
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se le emiti6 el dictamen de prioridad, aprobacién o su actualizacién.

e. Entidad co-ejecutora. - Son aquellas instituciones que, por competencia institucional participaron en la
ejecucion de estudios, programas y/o proyectos, para lo cual estos formaron parte de su plan anual de
inversiones.

f. Entidad responsable del cierre o de la baja. - El cierre o baja de un estudio, programa o proyecto de
inversién deberd ser realizado por la entidad ejecutora del estudio programa o proyecto. En el caso de
procesos de fusién, supresién, transformacién o reorganizacién deberd ser realizado por parte de la
entidad publica que por norma expresa haya asumido por competencias los estudios, programas o
proyectos de otras instituciones publicas.

g. Registro. - Es el acto mediante el cual, la entidad rectora de planificacién nacional, registra el cierre o
baja de estudios programas o proyectos de inversién y procede con el cambio de estado de la situacion de
este en el Sistema Integrado de Planificacion e Inversion Publica.

Articulo 2: Objeto. - Regular los procesos de cierre y baja de estudios, programas y proyectos de
inversion publica, a cargo de las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los articulos 225,
297 y 315 de la Constitucion de Reptiblica del Ecuador, en el ambito del alcance de esta normativa.

Articulo 3: Alcance. - La presente norma serd de cumplimiento obligatorio para todas las entidades
especificadas en el articulo anterior, cuyos estudios, programas y proyectos de inversién se encuentran
registrados en el Sistema Integrado de Planificacion e Inversién Publica (SIPelP) y que cumplan con las
condiciones generales y especificas previstas en esta normativa para su cierre o baja, segin corresponda.

Articulo 4: Condiciones generales para el proceso de cierre o baja. - Para iniciar el proceso de cierre
o baja de estudios, programas y proyectos de inversidn publica, los mismos deben cumplir con una de las
siguientes condiciones:

a. Que no obtuvieron dictamen de prioridad, aprobacién o actualizacion, incluidos en el Plan Anual de
Inversiones del Presupuesto General del Estado, con ejecucion presupuestaria.

b. Que hayan obtenido dictamen de prioridad, aprobacién o actualizacién, e incluidos en el Plan Anual de
Inversiones del Presupuesto General del Estado con presupuesto.

c. Que se hayan ejecutado de conformidad con lo previsto en el articulo 48 o 48.1 del Reglamento
General del Cédigo Organico de Planificacién y Finanzas Publicas.

CAPITULO I
DEL CIERRE DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

SECCION I
CONDICIONES Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CIERRE

Articulo 5: Condiciones especificas para el cierre. - Para que proceda el cierre de un estudio, programa
o proyecto de inversion publica, deberan cumplir con lo siguiente:

a. Que el estudio o proyecto de inversioén haya finalizado su ejecucién, cumpliendo el 100% de las metas
fisicas planteadas y logrado el propdsito para el cual fue formulado. En el caso de un programa de
inversién, que todos los proyectos que formen parte del mismo, hayan finalizado su ejecucidn,
cumpliendo el 100% de las metas fisicas y logrado el propdsito establecido.

b. Que el estudio, programa o proyecto de inversién no se encuentre inmerso en procesos legales ni
administrativos, asi como también, no tenga obligaciones pendientes de pago. Para el caso de estudios,
programas o proyectos co-ejecutados, esta condicién debe ser cumplida por la entidad ejecutora, asi
como, por la(s) entidad(es) co-ejecutora(s).

c. Que el estudio, programa o proyecto de inversién no presente saldos presupuestarios, contables o de
tesoreria pendientes de liquidacién en el Ministerio de Economia y Finanzas.

Articulo 6: Documentos habilitantes para el cierre. - Para el cierre de un estudio, programa o proyecto
de inversion, la entidad responsable del cierre debe contar con los siguientes documentos habilitantes:
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i. Informe ejecutivo de finalizacién del estudio, programa o proyecto de inversion, elaborado por el titular
de la unidad responsable de su ejecucion y aprobado por el titular de la Coordinacién de Planificacion de
la entidad responsable del cierre, o la que hiciere sus veces, en el formato establecido por el ente rector de
la planificacion.

ii. Certificacién emitida por el titular de la Coordinacién General Juridica de la entidad responsable del
cierre, o la que hiciere sus veces, mediante la cual se certifique que el estudio, programa o proyecto de
inversion no se encuentra inmerso en proceso legal alguno.

iii. Certificacion emitida por el titular de la Coordinacién General Administrativa Financiera de la entidad
responsable del cierre, o la que hiciere sus veces, mediante la cual se certifique que todos los aspectos
administrativos relacionados con el estudio, programa o proyecto de inversion, tales como: de personal,
bienes o contratos suscritos, se encuentran debidamente finiquitados; y, que no existen obligaciones
pendientes de pago.

iv. Pronunciamiento del Ministerio de Economia y Finanzas, mediante el cual se establezca que el
estudio, programa o proyecto de inversién no mantiene saldos presupuestarios, contables o de tesoreria
pendientes de liquidar.

v. Para aquellos estudios, programas o proyectos en los cuales participaron entidades co-ejecutoras, se
debe contar con la Certificacién emitida por el titular de la unidad a cargo de la ejecucién de la entidad
responsable del cierre, que certifique que por parte de las entidades co-ejecutoras no existe impedimento
alguno que viabilice el cierre del estudio, programa o proyecto de inversion. Esta certificacion valida que
no existan obligaciones pendientes por parte de las entidades co-ejecutoras, en el marco de la ejecucion
de los estudios programas o proyectos, en tal sentido, se debera considerar aspectos tales como: legales,
de personal, bienes o contratos suscritos; y, que no existen pagos pendientes.

vi. Documento en el que conste la aprobacién para el cierre del estudio, programa o proyecto de
inversién, emitido por la maxima autoridad institucional que, al momento del requerimiento, se encuentre
como titular, de la entidad responsable del cierre.

SECCION II
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE

Articulo 7: Solicitud de aprobacion para cierre a la maxima autoridad de la entidad responsable
del cierre. - La entidad responsable del cierre que cumpla con lo previsto en los articulos 4, 5y 6 (a
excepcion de la aprobacion) de la presente norma, a través del titular de la Coordinacién de Planificacion,
o quien hiciere sus veces, solicitard la aprobacién a la méxima autoridad institucional, para proceder con
el cierre del estudio, programa o proyecto de inversién, adjuntando los documentos habilitantes. La
solicitud de aprobacidn serd realizada mediante documento oficial institucional.

Articulo 8: De la aprobacion emitida por la maxima autoridad de la entidad responsable del cierre.
-La méxima autoridad, con base en los documentos habilitantes presentados por el titular de la
Coordinacién de Planificacién, o quien hiciere sus veces, emitird la aprobacién para proceder con el
cierre del estudio, programa o proyecto de inversion; la misma que serd emitida mediante documento
oficial institucional.

En caso de cierre de estudios, programas o proyectos de inversién que hayan sido ejecutados por
empresas publicas, universidades o escuelas politécnicas, con recursos del Presupuesto General del
Estado, la aprobacién referida en el inciso anterior serd expedida por el Gerente General de la empresa
publica o quien hiciere sus veces, o la maxima autoridad universitaria, respectivamente.

CAPITULO III
DE LA BAJA DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
SECCION I
CONDICIONES Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA BAJA

Articulo 9: Condiciones especificas para la baja de estudios, programas y proyectos de inversion.
— Para que proceda la baja de un estudio, programa o proyecto de inversién publica, deberan cumplir con

Av. Pawrias y Aav. 12 uer ocouwre
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lo siguiente:

a. Que el estudio o proyecto de inversién no haya finalizado su ejecucién, no haya cumplido el 100% de
las metas fisicas planteadas y/o no haya logrado el propésito para el cual fue formulado. En el caso de un
programa de inversién, que algin proyecto que lo conforme no haya finalizado su ejecucién, no se haya
cumplido el 100% de las metas fisicas, ni logrado el propdsito establecido en el programa.

b. Que el estudio, programa o proyecto de inversién no se encuentre inmerso en procesos legales ni
administrativos; asi como también, no tenga obligaciones pendientes de pago. Para el caso de estudio
programas y proyectos co-ejecutados, esta condicién debe ser cumplida por la entidad ejecutora, asi
como, por la(s) entidad(es) co-ejecutora(s).

c. Que el estudio, programa o proyecto de inversion no presente saldos presupuestarios, contables o de
tesoreria pendientes de liquidacion en el Ministerio de Economia y Finanzas.

Articulo 10: Documentos habilitantes para la baja. - Para la baja de un estudio, programa o proyecto
de inversion, la entidad responsable de la baja debe contar con los siguientes documentos habilitantes:

i. Informe ejecutivo de baja del estudio, programa o proyecto de inversién, elaborado por el titular de la
unidad responsable de su ejecucién y aprobado por el titular de la Coordinacién de Planificacién de la
entidad responsable de la baja, o la que hiciere sus veces, en el formato establecido por el ente rector de la
planificacion.

ii. Certificacién emitida por el titular de la Coordinacién General Juridica de la entidad responsable de la
baja, o la que hiciere sus veces, mediante la cual se certifica que el estudio, programa o proyecto de
inversion no se encuentra inmerso en proceso legal alguno.

iii. Certificacién emitida por el titular de la Coordinacién General Administrativa Financiera de la entidad
responsable de la baja, o la que hiciere sus veces, mediante la cual se certifica que todos los aspectos
administrativos relacionados con el estudio, programa o provecto de inversion, tales como: de personal,
bienes o contratos suscritos, se encuentran debidamente finiquitados; y, que no existen obligaciones
pendientes de pago.

iv. Pronunciamiento del Ministerio de Economia y Finanzas, mediante el cual se establezca que el
estudio, programa o proyecto de inversién no mantiene saldos presupuestarios, contables o de tesoreria
pendientes de liquidar.

v. Para aquellos estudios, programas o proyectos en los cuales participaron entidades co-ejecutoras, se
debe contar con la Certificacién emitida por el titular de la unidad a cargo de la ejecucién de la entidad
responsable de la baja, que certifique que por parte de las entidades co-ejecutoras no existe impedimento
alguno que viabilice la baja del estudio, programa o proyecto de inversién. Esta certificacion valida que
no existan obligaciones pendientes por parte de las entidades co-ejecutoras, en el marco de la ejecucion
de los estudios programas o proyectos, en tal sentido, se debera considerar aspectos tales como: legales,
de personal, bienes o contratos suscritos; y, que no existen pagos pendientes.

vi. Documento en el que conste la aprobacion para la baja del estudios, programas y proyectos de
inversién, emitido por la maxima autoridad institucional que, al momento del requerimiento, se encuentre
como titular, de la entidad responsable de la baja.

SECCION II
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA

Articulo 11: Solicitud de aprobacion para la baja a la mixima autoridad de la entidad responsable
de la baja. - La entidad responsable de la baja que cumpla con lo previsto en los articulos 4, 9 y 10 (a
excepcion de la aprobacion) de la presente norma, a través del titular de la Coordinacién de Planificacion,
o quien hiciere sus veces, solicitard la aprobacién de la maxima autoridad institucional para proceder con
la baja del estudio, programa o proyecto de inversién, adjuntando los documentos habilitantes. La
solicitud de aprobacidn sera realizada mediante documento oficial institucional.

Articulo 12: De la aprobacién emitida por la maxima autoridad de la entidad responsable
ejecutora. — La mdxima autoridad, con base en los documentos habilitantes presentados por el titular de
la Coordinacién de Planificacién, o quien hiciere sus veces, emitird la aprobacién para proceder con la
baja del estudio, programa o proyecto de inversién. La aprobacién de la méxima autoridad serd emitida
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mediante documento oficial institucional.

En caso de la baja de estudios, programas o proyectos de inversién que hayan sido ejecutados por
empresas publicas, universidades o escuelas politécnicas, con recursos del Presupuesto General del
Estado, la aprobacion referida en el inciso anterior serd expedida por el Gerente General de la empresa
publicas o quien hiciere sus veces, o la mdxima autoridad universitaria, respectivamente.

CAPITULO IV
DE LA BAJA DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PARA
ENTIDADES IMPLICADAS EN PROCESOS DE FUSION, SUPRESION, TRANSFORMA CION
O REORGANIZACION

SECCION I
CONDICIONES Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA BAJA

Articulo 13: Condiciones especificas para la baja de estudios, programas y proyectos de inversion. —
Para que proceda la baja de un estudio, programa o proyecto de inversién publica, deberdn cumplir con lo
siguiente:

a. Que el estudio, programa o proyecto esté a cargo de una entidad puiblica que por norma expresa haya
asumido competencias de otras instituciones publicas por procesos de fusion, supresion, transformacién o
reorganizacion.

b. Que la entidad no considere pertinente continuar con la ejecucion de un estudio, programa o proyecto
de inversién. En caso de que la instituciéon que recibe el estudio, programa o proyecto considere
pertinente continuar con la ejecuciéon del mismo, una vez finalizado el periodo de vigencia de la
prioridad, la entidad debera proceder con el cierre o baja, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo II o
en el Capitulo III de la presente normativa, segtin corresponda.

¢. Que el estudio o proyecto de inversion no haya finalizado su ejecucion, no haya cumplido el 100% de
las metas fisicas planteadas y no haya logrado el propdsito para el cual fue formulado. En el caso de un
programa de inversion, que algin proyecto que lo conforme no haya finalizado su ejecucién, no se haya
cumplido el 100% de las metas fisicas, ni logrado el propésito establecido en el programa

d. Que el estudio, programa o proyecto de inversidn no se encuentre inmerso en procesos legales ni
administrativos; asi como también, no tenga obligaciones pendientes de pago. Para el caso de estudio
programas y proyectos co-ejecutados, esta condicién debe ser cumplida por la entidad ejecutora, asi
como, por la(s) entidad(es) co-ejecutora(s).

e. Que el estudio, programa o proyecto de inversién no presente saldos presupuestarios, contables o de
tesoreria pendientes de liquidacién en el Ministerio de Economia y Finanzas.

Articulo 14: Documentos habilitantes para la baja. - Para la baja de un estudio, programa o proyecto
de inversion, la entidad responsable de la baja debe contar con los siguientes documentos habilitantes:

i. El Informe con los hallazgos encontrados y las causas por las que se solicita la baja del estudio,
programa o proyecto de inversion, suscrito por el titular de la Coordinacién de Planificacién o quien
hiciere sus veces.

ii. Normativa legal en la que se establece la fusidn, supresion, transformacién o reorganizacién de la
entidad.

iii. Certificacion emitida por el titular de la Coordinacién General Juridica de la entidad responsable de la
baja, o la que hiciere sus veces, mediante la cual se certifica que el estudio, programa o proyecto de
inversién no se encuentra inmerso en proceso legal alguno.

iv. Certificacién emitida por el titular de la Coordinacién General Administrativa Financiera de la entidad
responsable de la baja, o la que hiciere sus veces, mediante la cual se certifica que todos los aspectos
administrativos relacionados con el estudio, programa o provecto de inversion, tales como: de personal,
bienes o contratos suscritos, se encuentran debidamente finiquitados; y, que no existen obligaciones
pendientes de pago.

v. Pronunciamiento del Ministerio de Economia y Finanzas, mediante el cual se establezca que el estudio,
programa o proyecto de inversién no mantiene saldos presupuestarios, contables o de tesoreria pendientes
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de liquidar.

vi. Para aquellos estudios, programas o proyectos en los cuales participaron entidades co-ejecutoras, se
debe contar con la Certificacién emitida por el titular de la unidad administrativa de la entidad que asume
el estudio programa o proyecto, que certifique que por parte de las entidades co-ejecutoras no existe
impedimento alguno que viabilice la baja del estudio, programa o proyecto de inversién. Esta
certificacién valida que no existan obligaciones pendientes por parte de las entidades co-ejecutoras, en el
marco de la ejecucion de los estudios programas o proyectos, en tal sentido, se deberd considerar aspectos
tales como: legales, de personal, bienes o contratos suscritos; y, que no existen pagos pendientes.

vii. Documento en el que conste la aprobacién para la baja del estudio, programa o proyecto de inversion,
emitido por la mdxima autoridad institucional que, al momento del requerimiento, se encuentre como
titular, de la entidad responsable de la baja.

SECCION 11
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA

Articulo 15: Solicitud de aprobacién para la baja a la maxima autoridad de la entidad responsable
de la baja. - La entidad responsable de la baja que cumpla con lo previsto en los articulos 4, 13 y 14 (a
excepcidn de la aprobacién) de la presente norma, a través del titular de la Coordinacién de Planificacién,
o quien hiciere sus veces, solicitard la aprobacion de la mdxima autoridad institucional para proceder con
la baja del estudio, programa o proyecto de inversién, adjuntando los documentos habilitantes. La
solicitud de aprobacidn sera realizada mediante documento oficial institucional.

Articulo 16: De la aprobacion emitida por la maxima autoridad de la entidad responsable
ejecutora. — La maxima autoridad, con base en los documentos habilitantes presentados por el titular de
la Coordinacién de Planificacidn, o quien hiciere sus veces, emitird la aprobacién para proceder con la
baja del estudio, programa o proyecto de inversién. La aprobacién de la mdxima autoridad serd emitida
mediante documento oficial institucional.

En caso de la baja de estudios, programas o proyectos de inversién que hayan sido ejecutados por
empresas publicas, universidades o escuelas politécnicas, con recursos del Presupuesto General del
Estado, la aprobacion referida en el inciso anterior serd expedida por el Gerente General de la empresa
publica, o la mdxima autoridad universitaria, respectivamente.

CAPITULO V
DEL REGISTRO DEL CIERRE O BAJA DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA

Articulo 17: Solicitud de registro al ente rector de la Planificacion Nacional. - El titular de la
Coordinacién de Planificacion de la entidad responsable del cierre o de la baja, o quién hiciere sus veces,
deberd solicitar a la Subsecretaria de Seguimiento, o quién hiciere sus veces, del ente rector de la
planificacién nacional, el registro del cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversion, una vez
que se cuente con todos los documentos habilitantes previstos en esta normativa y la aprobacién de la
maxima autoridad, los mismos que deben ser remitidos como anexos en la mencionada solicitud.

Articulo 18: De la consistencia de la informacion. — El titular de la unidad a cargo de la ejecucion del
estudio, programa o proyecto de la entidad ejecutora es responsable de la consistencia de la informacién
presentada en el informe ejecutivo para el registro de cierre o de baja. El titular de la Coordinacién de
Planificacién de la entidad responsable del cierre o de la baja, o quién hiciere sus veces, es responsable de
validar que la documentacidn habilitante se encuentre de acuerdo a lo establecido en la presente norma, la
misma que debe ser veraz, completa, y oportuna.

Articulo 19: De la revision de la informacion del informe ejecutivo para cierre o baja por parte del
ente rector de la planificacion nacional. - La Direccién de Seguimiento a la Inversion de la
Subsecretaria de Seguimiento, o quien hiciere sus veces, del ente rector de la planificacién nacional
revisard y contrastard la informacién detallada en el informe ejecutivo para el registro de cierre o de la
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baja, con el documento del estudio, programa o proyecto, el dictamen de prioridad y/o su respectiva
actualizacion; documentos que deben estar registrados en el Mdédulo del Inversion del Sistema Integrado
de Planificacién e Inversién Piblica — SIPeIP. Asi como también, se contrastard la consistencia de la
informacién reportada en el Mddulo de Seguimiento y Evaluacién del SIPelP, respecto al avance fisico
del proyecto.

De existir variaciones, la entidad responsable del cierre o la baja deberd incluir los respectivos
justificativos en el Informe Ejecutivo.

En el caso de aquellas entidades con estudios, programas o proyectos de inversidn, que fueron ejecutados
hasta el afio 2013 o anteriores, y que no cuenten con el documento correspondiente, se tomard la
informacién del informe ejecutivo para el proceso de cierre o baja, lo cual serd de responsabilidad
exclusiva de la entidad ejecutora del estudio, programa o proyecto de inversion.

En el caso de requerir informacién complementaria, el ente rector de la planificacién nacional podrd
solicitarla a la entidad responsable del cierre o de la baja.

Articulo 20: Registro del cierre o baja por el ente rector de la planificaciéon nacional. - Una vez
cumplidos con los requisitos y procedimiento establecido en el presente documento normativo, la
Subsecretaria de Seguimiento a través de la Direccion de Seguimiento a la inversion, o quien hiciere sus
veces, procederan con el registro de cierre o baja del estudio, programa o proyectos de inversion.

De existir observaciones que impidan el registro de cierre o baja de un estudio, programa o proyecto,
éstas seran comunicadas a la entidad solicitante para que sean subsanadas.

Articulo 21: Notificacién del registro. - Una vez efectuado el registro del cierre o baja del estudio,
programa o proyecto de inversién por parte del ente rector de la planificacién, la Subsecretaria de
Seguimiento o quién hiciere sus veces, notificard a la entidad responsable del cierre o de la baja, al
Ministerio de Economia y Finanzas y a la Subsecretaria de Planificacién Nacional.

Articulo 22: Actualizacion en el Sistema Integrado de Planificacion e Inversion Piablica. - En el
término de cinco (5) dias, contados a partir de la fecha de la notificacion del registro de cierre o baja de
un estudio, programa o proyecto, la entidad responsable deberad cargar en el Médulo de Inversién del
SIPelP, el oficio mediante el cual se notific el registro correspondiente, con sus respectivos respaldos.

Articulo 23: Cambio del estado del estudio, programa o proyecto. - La Direccién de Seguimiento a la
Inversién de la Subsecretaria de Seguimiento, o quien hiciere sus veces, verificard que los documentos se
encuentren debidamente registrados en el Médulo de Inversion del SIPelP de acuerdo a lo establecido en
el articulo 22 y procederd con el cambio de estado del proyecto en el mencionado sistema.

Articulo 24: Responsabilidad del registro de cierre o baja. - El registro de cierre o baja a cargo del
ente rector de la planificacion serd realizado sobre la base de la documentacién presentada por la entidad
responsable del cierre o de la baja del estudio, programa o proyecto de inversion.

El registro de cierre o baja no se referird en modo alguno a la validez técnica, econdémica ni juridica de los
procesos efectuados en el marco de la ejecucion del estudio, programa o proyecto de inversion, tales
como procesos precontractuales, contractuales, ejecucion, uso y gestion de los recursos; ni de la validez
de la informacién presentada, todo lo cual serd de responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutora del
estudio, programa o proyecto de inversion. El registro de cierre o baja exclusivamente permite depurar el
Banco de Proyectos.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - La entidad responsable del cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversién
debera mantener todos los documentos que sustenten los respectivos procesos de cierre o de la baja,
conforme la normativa vigente para el efecto; documentacion que debera ser presentada en el caso de ser
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objeto de evaluacién y/o auditoria por parte de los organismos competentes.

SEGUNDA. - Para el cierre o baja de los estudios, programas o proyectos de inversion ejecutados de
conformidad a lo establecido en el articulo 48 y 48.1. del Reglamento General del Cédigo Orgédnico de
Planificacién y Finanzas Publicas, las entidades responsables del cierre o de la baja, deberan remitir como
parte de los documentos habilitantes el documento legal que viabiliz6 su ejecucién.

TERCERA.- Para el caso de estudios, programas y proyectos de inversién que hayan sido co-ejecutados,
la entidad responsable del cierre o de la baja debera coordinar con las entidades co-ejecutoras las acciones
pertinentes a fin de validar y corroborar la culminacién de las obligaciones técnicas, legales y
presupuestarias.

CUARTA. -La Subsecretaria de Seguimiento, o quien hiciere sus veces, generard los anexos que
contengan los formatos correspondientes para la aplicacion de la presente norma, los cuales serdn
socializados conjuntamente con esta normativa.

QUINTA.- Las entidades que hayan ejecutado estudios, programas o proyectos de inversién sin contar
con el dictamen de prioridad o su actualizacién, emitido por el ente rector de la planificacién nacional,

deberdn justificar la ejecucion de los mismos, para proceder al cierre o baja, segtin corresponda.

SEXTA. - Encarguese a la Subsecretaria de Seguimiento la socializacién del presente Acuerdo a las
entidades publicas pertinentes.

DISPOSICION DEROGATORIA

UNICA. - Derdguese el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0011-A de 26 de noviembre de 2021.

DISPOSICION FINAL. - Encarguese a la Coordinacién General de Asesoria Juridica, la publicacion del
presente Acuerdo en el Registro Oficial.

El presente acuerdo entrard en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion, sin perjuicio de su
publicacién en el Registro Oficial.

Dado en Quito, D.M. , a los 25 dia(s) del mes de Octubre de dos mil veinticuatro.

Documento firmado electronicamente

SRA. MGS. SARIHA BELEN MOYA ANGULO
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION
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