[image: image1.jpg]Direccion: Av. Patria y Av. 12 de Octubre

Codigo postal: 170525 / Quito-Ecuador y24,//1/)
Teléfono: +593-2 397 8900 EMWR
www.planificacion.gob.ec





ANEXO No. 10
INFORME JUSTIFICATIVO PARA LA REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA VALORADO
1. DATOS GENERALES:

a) Identificación
	Entidad dueña del proyecto:
	

	Nombre del proyecto:
	

	Código único de proyecto:
	


b) Datos del dictamen de prioridad

Tabla No. 1: Información del o los dictámenes emitidos en el estudio, programa o proyecto
	Tipo dictamen
	Número de oficio
	Fecha del oficio
	Monto total

(USD)
	Período
Inicio - fin

	Prioridad o aprobación:
	
	
	
	

	Última actualización (prioridad / aprobación):
	
	
	
	

	Conocimiento reprogramación:
	
	
	
	

	Dictamen de arrastre:
	
	
	
	

	Notificación de la inclusión en el PAI por Emergencia
	
	
	
	


2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

a. Inversión del proyecto:
Tabla No. 2: Montos priorizados, Ejecución presupuestaria y Reprogramación

	AÑOS
	MONTO PRIORIZADO*
	EJECUCIÓN HISTÓRICA**
	MONTO REPROGRAMADO***
	MONTO REPROGRAMADO / MONTO PRIORIZADO

	AÑO 1
	
	
	
	0,00 %

	AÑO 2
	
	
	
	0,00 %

	AÑO 3
	
	
	
	0,00 %

	AÑO 4
	
	
	
	0,00 %

	AÑO n
	
	
	
	0,00 %

	TOTAL
	
	
	
	0,00%


* Nota: En la columna "Monto priorizado" corresponde a los montos priorizados en el dictamen de prioridad o su última actualización de prioridad.
** Nota 2: La ejecución histórica deberá colocar el monto devengado con corte al 31 de diciembre de cada año clausurado, además adjuntar las cedulas presupuestarias de los referidos años.
***Nota 3: Los montos reprogramados deberán ser actualizados en el SIPeIP, en la pestaña fuente de financiamiento.
3. ANÁLISIS

a. Marco lógico priorizado y/o actualizado
Tabla No. 3: Marco Lógico
	FIN

	DESCRIPCIÓN
	INDICADOR
	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	SUPUESTO

	Detalle del fin
	
	
	

	PROPÓSITO

	DESCRIPCIÓN
	INDICADOR
	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	SUPUESTO

	Detalle del propósito
	
	
	

	COMPONENTES

	DESCRIPCIÓN
	INDICADOR/ES
	MONTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	SUPUESTO

	Componente 1
	
	
	
	

	Componente 2
	
	
	
	

	Componente 3
	
	
	
	

	Componente 4
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	


b. Cronograma valorado priorizado en relación a la reprogramación
Tabla No. 4: Cronograma priorizado / última actualización:
	Componente
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	Total

	Componente 1
	
	
	
	
	

	Componente 2
	
	
	
	
	

	Componente 3
	
	
	
	
	

	Componente 4
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	


Tabla No. 5: Cronograma reprogramado:
	Componente
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	Total

	Componente 1
	
	
	
	
	

	Componente 2
	
	
	
	
	

	Componente 3
	
	
	
	
	

	Componente 4
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	


Nota: Los montos totales por componente deberán ser iguales a los montos priorizados por componente del marco lógico; en el caso de que existan diferencias, se deberá adjuntar un informe del responsable del proyecto y aprobado por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica o quien haga sus veces, garantizando que dichas reprogramaciones o variaciones no afectan a los indicadores del proyecto por componente y las metas planteadas.
c. Matriz de programación plurianual de metas
Para la verificación de la programación plurianual de metas, deben adjuntar al presente informe el anexo 3; recuerdo a usted que el anexo mencionado deberá guardar relación con las metas registradas en el módulo de seguimiento del SIPeIP.
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

	Elaborado por:
	
	Verificado por:
	
	Aprobado por:

	
	
	
	
	

	Responsable del proyecto (Unidad o Gerente)
	
	Responsable de la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica
	
	Máxima Autoridad Institucional


� Información de los pronunciamientos emitidos por el ente rector de planificación nacional.







